

Information zur Baumaßnahme

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Maßnahme zur Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Marienstraße und Wiesauer Straße **beginnt am 06. Mai 2024** und wird voraussichtlich im **November 2024** enden. Bei dieser Maßnahme sind umfangreiche Tiefbauarbeiten und Umleitungen des Straßenverkehrs erforderlich. Durch die Tiefbauarbeiten kann es zu Unterbrechungen der Wasserversorgung kommen. Wir bitten für entstehende Probleme und Unannehmlichkeiten um Ihr Verständnis!

Folgende Bauabschnitte sind geplant:

- A 1: Einfahrt Sonnenstr. (Friedhof) bis Einfahrt Carl-Ulrich Str.
- A 2: Marienstr. Grotte bis Kreuzung Rathausstr. – Waldstr.
- A 3: Wiesauer Str. bei Ende Grundstück ehemals Wartinger bis Einfahrt Alte Str.
- A 4: Querung Wiesauer Str. Einfahrt Hubertusstr bis Einfahrt Tulpenstr.
- A 5: Mühlenweg Zufahrt HsNr. 9 bis HsNr. 11

Ablauf bei Durchführung der Maßnahmen:

Vor Baubeginn innerhalb der Bauabschnitte wird eine Notversorgung für die betroffenen Anlieger aufgebaut. Die Notversorgung wird überwiegend oberirdisch verlegt, bei Querungen von Straßeneinfahrten und –ausfahrten wird die Notversorgung eingegraben, um die Überfahrt durch Autos zu ermöglichen. Für die Hofeinfahrten sind Behelfslösungen vorgesehen. Es wird Abschnitt für Abschnitt abgearbeitet.

Ausführung Bauabschnitt A 1:

Vor Durchführung der Teilabschnitte im Abschnitt 1 wird das **Schieberkreuz** in der Marienstraße Einfahrt Steinwaldstraße erneuert. Dauer der Ausführung ca. 2 Tage.

Nach der Schieberkreuzerneuerung wird eine behelfsmäßige **Wassernotversorgung** von der Einfahrt **Sonnenstr.** bis Einfahrt **Carl-Ulrich Str.** aufgebaut. Alle betroffenen Anlieger der Marienstraße werden ebenfalls behelfsmäßig angeschlossen. Die voraussichtliche Dauer beträgt ca. 4 Wochen.

Nach Fertigstellung der Notversorgung beginnen die eigentlichen Bauarbeiten für die Wasserleitung. Wegen der Länge des Bauabschnittes A 1 werden jeweils **kürzere Teilabschnitte** mit der Länge von ca. 80 m – 100 m durch die bauausführende Firma gebildet.

Der Ablauf in einem Teilabschnitt ist wie folgt:

Erneuerung der Hauptleitung und Erneuerung der Hausanschlüsse auf beiden Seiten im öffentlichen Bereich. Der neue Hausanschluss endet maximal 1 m nach der Grundstücksgrenze. Sollte der Hausbesitzer eine neue Anschlussleitung bis zu der Wasseruhr wünschen, muss dies mit der ausführenden Baufirma vereinbart werden. Angebot, Abwicklung und Rechnung erfolgt unabhängig von der Marktgemeinde. Bei bestehenden Mauern wird unterhalb der Mauer in Wasserleitungstiefe der Anschluss verlegt. Nach Verlegung der Leitungen werden die Gräben innerhalb des Teilabschnittes verfüllt, verdichtet und asphaltiert, der Teilabschnitt ist abgeschlossen.

Nach Fertigstellung des Bauabschnittes A 1 werden die Bauabschnitte A2, A 3 und A4 nacheinander abgewickelt, Teilabschnitte innerhalb der Bauabschnitte werden nicht gebildet. Der Bauablauf ist wie bei Bauabschnitt A 1.

Bei dem Bauabschnitt A 5 wird keine Wassernotversorgung aufgebaut.

Information zur Baumaßnahme

Geschätzte Dauer der Bauabschnitte:

- A 1: Hauptleitung und Hausanschlüsse ca. 10 Wochen
- A 2: Hauptleitung und Hausanschlüsse ca. 5 Wochen
- A 3: Hauptleitung und Hausanschlüsse ca. 4 Wochen
- A 4: Hauptleitung und Hausanschlüsse ca. 4 Wochen
- A 5: Hauptleitung und Hausanschlüsse ca. 3 Wochen

Ortsdurchfahrt und Parken:

- Die Verkehrsbeschilderung erfolgt am 05. Mai. 2024.
- **Vollsperrung** für den überregionalen Durchgangsverkehr.
- Die **Vollsperrung gilt nicht** für Linienbusse, Schulbusse, Rettungsfahrzeuge und Müllfahrzeuge.
- Die Vollsperrung gilt für die Bewohner die nicht in den Bauabschnitten wohnen, entsprechende Umfahrungen werden sofern möglich gekennzeichnet bzw. sind den Einheimischen bekannt.
- In den Teilabschnitten bei Bauabschnitt A 1 ist Parken grundsätzlich nicht möglich, Anlieger können bis zur Baustelle fahren und die PkW's abstellen.
- Für die Anlieger ist das Befahren in allen Bauabschnitten von der aktuellen Bausituation abhängig und dies kann dazu führen, dass Hofzufahrten gesperrt sind.

Wichtige Hinweise:

- Informationsveranstaltung am 08.05.2024, 19:00 Uhr im Rathaus für die Grundstücksbesitzer und Anlieger vom Bauabschnitt A 1.
- Die Informationsveranstaltung für die Anlieger Bauabschnitt A 2 bis A5 erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
- Während der Bauphase kann es zu zeitlich begrenzten Wasserabsperungen auch in anderen Ortsbereichen kommen, die sich auf ein Minimum begrenzen.
- Die ausführende Firma ist angewiesen, die umliegenden Anlieger der Baumaßnahme bei Problemen rechtzeitig zu informieren.

Danke für Ihr Verständnis!

Von Herzen wünsche ich Ihnen noch Allen ein **frohes Pfingstfest**, sofern Sie Urlaub haben ein paar ruhige und angenehme Erholungstage, den Kindern und Jugendlichen schöne Ferien.

Ihr
Bürgermeister



Wolfgang Braun

(09634 / 92 09 – 11 oder 0171 / 48 37 550)

Mail: wolfgang.braun@fuchsmuehl.de